

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione **A0300E**Codice Settore **A0303C**Classificazione **03.12**Classificazione per materia **03.07.03/9/2021A****OGGETTO**

Affidamento alla Ditta IGE IMPIANTI S.R.L. delle opere supplementari di tinteggiatura, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione dei serramenti degli uffici dei piani 2°, 3° e 4° di Via San Francesco d'Assisi n. 35 – Torino - del Consiglio Regionale del Piemonte. Impegno di spesa di €46.165,24 o.f.c. sul Cap. 21030 art. 12 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - Annualità 2023 - a favore della Ditta IGE IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO.

**PREMESSA**

Richiamata la Determinazione n. A0303B/296/2021 del 30/12/2021, con la quale, a seguito del verbale di validazione, redatto dal Rup Arch. Francesco Leccese e dal Geom. Francesco Tusino del Settore Tecnico, in data 28/12/2021, sono stati approvati il Progetto Esecutivo, con i relativi elaborati grafici, redatto dallo studio di ingegneria civile Ing. Manzone, nonché il relativo Quadro Economico rettificato, e con la quale si rimandava alla redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte degli uffici del Settore Tecnico;

Considerato che con la Determinazione di cui sopra, si confermava il Quadro Economico dei lavori in oggetto – per un ammontare complessivo di € 787.688,18 o.f.c., così composto:

- €624.624,29 (di cui €17.934,66 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), quale importo complessivo per lavori e forniture;
- €163.063,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che la quota per la fase di progettazione esecutiva, pari ad €32.157,23 oneri di legge compresi, era già stata impegnata e liquidata, e che con la suddetta Determinazione n. A0303B/296/2021 si era proceduto a prenotare sul Cap. 21030 art.12 il restante importo pari ad €755.530,95 o.f.c. a copertura del Quadro economico allegato alla determinazione, mediante la prenotazione di spesa n. 162/2022 sul Bilancio gestionale e finanziario 2021-2023 – annualità 2022;

Vista la Determinazione Rep. N. A0303B/220/2022 del 03/08/2022 con la quale si disponeva l'espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Francesco d'Assisi, 35 – Torino, per un importo a base di gara di €567.840,27 o.f.e. (oneri per la sicurezza compresi, pari ad €17.934,66 oltre IVA e non soggetti a ribasso);

Considerato che con la medesima Determinazione si approvavano lo schema del "Disciplinare di gara" e relativi allegati della RdO per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Francesco d'Assisi, 35 – Torino;

Visto che l'Amministrazione ha previsto in sede di RdO, la possibilità di attuare, secondo propria valutazione, una variazione contrattuale secondo i termini catechizzati dal comma 1 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi e meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, al punto 1.2: "Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante potrà autorizzare l'affidamento all'aggiudicatario, con applicazione del medesimo ribasso di gara, anche dei lavori di tinteggiatura, di cui al progetto esecutivo per le tinteggiature";

Vista la Determinazione n. A0303B/351/2022 del 14/12/2022, con la quale si disponeva l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Francesco d'Assisi, 35 – Torino, alla Ditta IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO – corrente in Via Adige n. 9 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) - P.IVA e C.F. n. 01373380516, per un ammontare complessivo presunto di €458.126,36 o.f.e. oltre ad €17.934,66 oltre IVA degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

Considerato che con la Determinazione di aggiudicazione sopra indicata, si è proceduto, in seguito alle variazioni di FPV ed alla contestuale assunzione dei correlativi impegni nell'esercizio 2023, a valere sulla disponibilità creata sul medesimo esercizio mediante la variazione al Fondo pluriennale vincolato, sul medesimo Capitolo ed articolo (21030/12), oggetto di spostamento tramite fondo pluriennale vincolato e, ad effettuare le seguenti registrazioni contabili, come di seguito indicate:

- impegno di spesa per €523.667,12 o.f.c. a favore della Ditta IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO – corrente in Via Adige n. 9 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) - P.IVA e C.F. n. 01373380516, per i lavori in oggetto;

- impegno di spesa per €231.488,83 o.f.c. quali somme a disposizione dell'Amministrazione nel QE, di cui €100.957,17 o.f.c. quale ribasso di gara, a copertura della spesa dell'intero Quadro economico aggiornato dei lavori;

Visto il Progetto esecutivo dei lavori di tinteggiatura, facente parte della documentazione di gara (agli atti dell'Amministrazione), il cui Quadro economico

prevedeva un importo a corpo a base di gara dei lavori pari ad €47.146,10 o.f.e (oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €2.690,98 oltre IVA e non soggetti a ribasso);

Dato atto, quindi, che, in applicazione del ribasso del 16,69% offerto dalla Ditta IGE Impianti, l'importo dei lavori di tinteggiatura risulta essere pari ad € 39.277,42 o.f.e. (oltre gli oneri per la sicurezza di €2.690,98 oltre IVA) come da Q.E aggiornato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori supplementari in oggetto a favore della stessa Ditta, come previsto dagli atti di gara, al fine di ottimizzare i tempi e riconsegnare i locali con tutte le lavorazioni necessarie completate a fine lavori;

Visto il contratto stipulato in data 14 febbraio 2023, rep. n° 1/2023;

Vista l'autorizzazione del RUP all'esecuzione delle opere supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Prot. CR n. 13193 del 01/06/2023 - agli atti del Settore);

Visto l'atto di sottomissione, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalla Ditta IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO, dal quale si evince che l'importo contrattuale viene aumentato di €41.968,40 o.f.e., per giungere ad un totale complessivo di €518.029,42 o.f.e.;

Dato atto che l'impegno di spesa n. 113/2023 sul Cap 21030 art. 12, relativo alle somme a disposizione dell'Amministrazione, come da Quadro economico approvato, comprende la suddetta quota di ribasso di gara, con cui l'Amministrazione si riservava di finanziare detti lavori di tinteggiatura, come disposto con Determinazione n. A0303B/220/2022;

Reputato, quindi, necessario procedere alle seguenti registrazioni contabili sul Cap. 21030/12:

- riduzione dell'impegno di spesa n. 113/2023 di €46.165,24 o.f.c., così che risulterà pari ad €185.323,59;

- impegno di spesa complessivo di pari importo di € 46.165,24 o.f.c. - Annualità 2023 – in base all'esigibilità, a favore della Ditta IGE IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO, per le opere supplementari di tinteggiatura dei locali, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, dei lavori per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Francesco d'Assisi 35;

Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto aggiuntivo mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con DCR 368-7231 del 26 marzo 2019;

Vista la DUP n. 73/2023 del 22/03/2023 con la quale, è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio Regionale del Piemonte 2023/2025 (PIAO), approvato con D.U.P. n. 71/2023, contenente la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, Arch. Francesco Leccese;

Preso atto che l'aggiudicatario, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, e di quanto prescritto all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 in merito alla clausola di "Pantouflage", nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali" -, così come di quanto prescritto dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Avvisi, bandi ed inviti", e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto;

Vista la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Visto il CIG n. 9286234AB6;

Visto il CUP n. J19J21021490002;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la D.C.R. 254-25283 del 20.12.2022;

*Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 286 del 28.12.2022*

## D E T E R M I N A

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;   |
| <b>2.</b> | Di procedere - per le motivazioni esplicitate in premessa - ad affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le opere supplementari di tinteggiatura dei locali, così come dettagliate nel progetto definitivo – esecutivo (agli atti dell'Amministrazione), in applicazione al Disciplinare di gara e del CSA, a seguito dell'affidamento avvenuto con Determinazione n. A0303B/351/2022 del 14/12/2022 dei lavori per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Francesco d'Assisi 35, alla Ditta IGE IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO, sede Via Adige n. 9, 06016 SAN GIUSTINO (PG), Partita IVA 01373380516, per un importo pari ad € 41.968,40 o.f.e. (oneri per la sicurezza compresi, pari ad €2.690,98 oltre IVA e non soggetti a ribasso);   |
| <b>3.</b> | Di approvare, quindi, il Q.E aggiornato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   |
| <b>4.</b> | Di approvare l'atto di sottomissione, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalla Ditta IGE IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO Srl;  |
| <b>5.</b> | Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, Arch. Francesco Leccese;  |
| <b>6.</b> | Di procedere alle seguenti registrazioni contabili sul Cap. 21030/12: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione dell'impegno di spesa n. 113/2023 di €46.165,24 o.f.c., così che risulterà pari ad €185.323,59;</li> <li>- impegno di spesa complessivo di pari importo di € 46.165,24 o.f.c. - Annualità 2023 – in base all'esigibilità, a favore della Ditta IGE IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO, per le opere supplementari di tinteggiatura locali, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Francesco d'Assisi 35;</li> </ul>   |
| <b>7.</b> | Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto aggiuntivo mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   |
| <b>8.</b> | Di dare atto che l'aggiudicatario, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, e di quanto prescritto all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 in merito alla clausola di "Pantouflage", nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali" -, così come di quanto prescritto dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Avvisi, bandi ed inviti", e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto. |

**Elenco allegati:**

oggetto

Atto di sottomissione

impronta

89ae32ada0c36a96e1b2e4944b7b28b670debe12953a9f278d691893c997cb7d

**Elenco visti** (come separatore utilizzare il punto e virgola):

COSTANZO SILVIA

---

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

***Il responsabile del settore***

**FRANCESCO  
LECCESE**

**In data:** 2023-06-09 11:42:54.0

***Il responsabile della direzione proponente***

**MICHELE  
PANTE'**

**In data:** 2023-06-09 13:36:55.0