

(I lavori iniziano alle ore 14.33 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2183 presentata da Campo, inerente a "Variante di Demonte"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 2183, che nella scorsa seduta era stata posticipata a oggi.

La parola al Consigliere Campo per l'illustrazione.

CAMPO Mauro

Grazie, Presidente.

L'Assessore aveva chiesto di posticiparla alla prima seduta utile, perché la scorsa settimana si trovava proprio a Roma a parlare anche di questo tema.

Con la mia interrogazione chiedo a quale punto ci troviamo nell'iter autorizzativo, nell'iter procedurale di autorizzazione per quello che riguarda l'avvio della cantierizzazione di quest'opera, dopo la presentazione del progetto definitivo da parte di ANAS di un'opera che ormai è attesa dal territorio cuneese da lungo tempo. Stiamo parlando della cosiddetta tangenziale di Demonte, Lotto 1, perché si tratta in realtà di un complesso di opere che dovrebbe permettere di aggirare gli abitati di Demonte, di Aisone e di Vinadio nella Valle Stura cuneese, Valle Stura di Demonte.

Questo è il primo lotto, quello che permette di aggirare l'abitato di Demonte. Il progetto definitivo è stato presentato a dicembre dell'anno scorso e le promesse fatte all'epoca erano quelle di un iter autorizzativo il più celere possibile, tempestivo, se si può definire così, in modo da procedere possibilmente, essendo l'opera già integralmente finanziata, alla cantierizzazione entro l'anno in corso. Dalla verifica dello stato degli atti ci risulta tutta una serie di documenti progettuali depositati e presentati, ma non ci risulta, a oggi, l'avviso di avvio di procedura di impatto ambientale, o, meglio, non ci risulta l'avvio della valutazione di impatto ambientale a livello ministeriale e neanche regionale.

Questo è un elemento chiaramente di spartiacque, in quanto dopo l'avvio dell'iter ci vogliono almeno 150 giorni prima che si possa pensare di arrivare a una conclusione e quindi all'eventuale cantierabilità. Essendo oramai a metà dell'anno, se vogliamo giungere a qualche soluzione e a qualche risultato entro la fine dell'anno, come promesso, dovremmo essere alle strette finali per quanto riguarda il procedimento di VIA.

Chiederei se ci sono aggiornamenti sullo stato della procedura.

Grazie.

PRESIDENTE

La parola all'Assessora Cerutti per la risposta.

CERUTTI Monica, Assessora regionale

In merito al question time relativo alla variante di Demonte, si comunica che il Ministero dell'Ambiente, con nota del 14 giugno 2018, ha comunicato ai soggetti interessati, tra cui la Regione, l'avvio della procedura di VIA e che entro 60 giorni dovranno pervenire le osservazioni sul progetto.

Pertanto, in questi giorni si sta attivando l'organo tecnico regionale per la raccolta dei pareri in merito. Inoltre, nel pomeriggio del 28 giugno il progetto è stato esaminato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui hanno partecipato gli enti territoriali: Regione (vi ha partecipato l'Assessore Balocco), Provincia e Comune, ribadendo la strategicità e l'urgenza dell'intervento.

Si provvederà a richiedere copia del parere che verrà emesso dal succitato Consiglio.

PRESIDENTE

Grazie, Assessora.

OMISSIS

*(Alle ore 15.55 la Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 15.57)