

(I lavori iniziano alle ore 14.34 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2357 presentata da Chiapello, inerente a "Quando l'apertura della nuova cucina dell'Ospedale Saluzzo?"

PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 2357 presentata dalla Consigliera Chiapello, che la illustra.

CHIAPELLO Carla

Grazie, Presidente.

Ho presentato quest'interrogazione perché i lavori per il rifacimento della cucina della mensa dell'ospedale di Saluzzo sono fermi da agosto. La denuncia è stata fatta da un organo di stampa.

I lavori erano stati avviati a maggio e durante la conferenza stampa si era detto che sarebbero terminati a settembre. Si tratta di un intervento molto importante di riqualificazione. Non so se vi siano state delle controversie fra appaltante e appaltatore, né conosco quali sono stati gli elementi ostativi. Tuttavia, siccome è importante che questa mensa funzioni, anche perché è funzionale all'ospedale di Savigliano, chiedo in quale data è prevista l'apertura.

Grazie.

PRESIDENTE

Risponde l'Assessore Saitta; ne ha facoltà.

SAITTA Antonio, Assessore all'edilizia sanitaria

Ho verificato lo stato dei lavori di rifacimento della cucina dell'Ospedale di Saluzzo con l'ASL CN1, che mi ha inviato il quadro tecnico della situazione.

In sintesi, i lavori sono stati aggiudicati da AMOS attraverso idonea procedura d'appalto alla ditta Quintino Costruzioni S.p.A. Il cantiere è stato avviato in data 2 luglio 2018.

Durante l'effettuazione dei lavori, è stata riscontrata la necessità di un intervento imprevisto e non compreso nel progetto di rifacimento del vespaio sottostante il pavimento sull'intera superficie dei locali interessati.

In data 13 agosto il cantiere è stato sospeso per eseguire le indagini e le verifiche necessarie nei locali.

Il 24 agosto è stata proposta alla ditta appaltatrice l'esecuzione di queste opere aggiuntive. L'impresa si era resa disponibile verbalmente a eseguire i lavori complementari senza però trasmettere accettazione formale.

In data 19 ottobre - quindi recentemente - l'impresa ha comunicato il diniego all'esecuzione dei lavori aggiuntivi e complementari e la volontà di risolvere il contratto stipulato.

AMOS convocherà l'impresa per verbalizzare lo stato di consistenza delle opere regolarmente eseguite

e procederà urgentemente al riaffidamento delle opere restanti.

OMISSIS

*(Alle ore 15.32 il Presidente dichiara esaurita
la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 15.35)