

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1005

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: ritardi astronomici nel cantiere sulla SP160 nel Comune di Carrosio e iniziative della Regione per il ripristino della piena funzionalità della tratta

Premesso che:

- il Comune di Carrosio è interessato dalle opere e dagli impatti connessi al Terzo Valico dei Giovi e, proprio in tale contesto, è stato previsto l'intervento di adeguamento della SP160 Val Lemme, finalizzato a fronteggiare le criticità della viabilità locale determinate dal traffico e dalle lavorazioni collegate all'opera;
- tale cantiere, avviato nel 2016, si protrae ormai da quasi dieci anni, rappresentando una situazione del tutto anomala e non più tollerabile per il territorio interessato;
- già dalla documentazione richiamata nel 2015 in sede provinciale emergeva come il cronoprogramma originario avesse previsto la conclusione dell'intervento prima nel 2015 e poi nel 2017, circostanza che rende ancora più evidente l'abnorme scostamento tra tempi programmati e tempi effettivi di realizzazione;
- per tutti questi anni i residenti, i lavoratori, le attività economiche e più in generale gli utenti della Val Lemme hanno dovuto convivere con una viabilità condizionata dal cantiere e dal senso unico alternato, con conseguenti rallentamenti, disagi quotidiani, minore fluidità della circolazione e un perdurante stato di incertezza sulla reale conclusione dell'opera;

Rilevato che

- in data 21 ottobre 2025, nella risposta a una specifica interrogazione in Consiglio provinciale, è stato reso noto che Cociv aveva annunciato alla Provincia la riapertura della tratta entro la fine del 2025, dopo quasi un decennio di lavori;
- tale termine, tuttavia, non risulta essere stato rispettato, dal momento che ancora alla fine di febbraio 2026 il cantiere risultava in essere e la tratta non era stata ancora definitivamente restituita alla piena funzionalità;
- questa ulteriore dilazione, successiva a un annuncio pubblico di prossima conclusione, ha aggravato il disagio delle comunità locali e ha alimentato un comprensibile clima di sfiducia rispetto ai tempi effettivi di completamento dell'intervento;

Considerato che

- il Comune di Carrosio partecipa al Tavolo dei sindaci piemontesi del Terzo Valico coordinato dal Commissario di Governo con l'Assessore regionale alle Infrastrutture, con la conseguenza che la Regione Piemonte ha pieno titolo politico e istituzionale per sollecitare chiarimenti, pretendere un cronoprogramma attendibile e richiedere il rispetto di tempi certi;
- dopo quasi dieci anni di lavori, non appare più sufficiente un generico rinvio della responsabilità ai rapporti tra il consorzio esecutore e le imprese incaricate, risultando invece necessario un intervento politico-istituzionale chiaro volto a garantire trasparenza, tempi definiti e un rapido superamento dei disagi che gravano sulla popolazione;

INTERROGA

La Giunta

per sapere se la Regione Piemonte, anche nell'ambito del Tavolo dei sindaci piemontesi del Terzo Valico, intenda attivarsi con urgenza nei confronti della Provincia di Alessandria, di Cociv e del Commissario di Governo affinché siano chiarite le ragioni del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori sulla SP160 nel Comune di Carrosio indicato entro dicembre 2025 e sia finalmente definita una data certa per il completamento dell'intervento e per il ripristino della piena funzionalità della tratta.