
                                                                         

Torino, 30.01.2024
Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Stefano Allasia

Al Consigliere regionale del Piemonte
Silvana Accossato

Gruppo consigliare 
Liberi e Uguali

RISPOSTA SCRITTA ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1694
Stato di avanzamento dei 4 lotti  piemontesi del progett o Ciclovia VENTO

Come noto, la ciclovia Vento è un progetto di ciclovia turistica di lunga percorrenza che collega Torino con
Venezia, e da Torino prosegue poi attraverso l’Eurovelo 8 verso la Liguria, Francia e Spagna.

La Ciclovia Vento sul territorio piemontese è lunga 143 km ed allo stato attuale sono in corso di realizzazione
i primi due lotti funzionali da Chivasso a Trino Vercellese e da Trino Vercellese a Valenza, opere per le quali
è stato individuato AIPo, quale soggetto attuatore responsabile della progettazione e realizzazione dei lavori.

Completano questi lotti funzionali altre due opere, il superamento della Dora Baltea con la realizzazione di
un Ponte in località Borgo Revel, ad opera della Città Metropolitana di Torino, ed il lotto di superamento della
Centrale di Trino come onere di compensazione ambientale per la dismissione della centrale nucleare  ad
opera della Società Sogin. 

In merito allo stato di avanzamento delle suddette opere si segnala quanto segue.
 
• Lotto 1, Da Chivasso (TO) a Trino Vercellese (VC),  39 km, risorse necessarie 4,8 milioni di €,

finanziato con risorse statali DM 517/2018.

Nel corso del 2023 è stata svolta la Conferenza dei Servizi per l’ottenimento delle autorizzazioni sul
progetto definitivo del  primo lotto funzionale della Ciclovia Vento,  da Chivasso a Trino Vercellese,  a
valere sui fondi del DM 517/2018.

AIPo,  soggetto  attuatore  dell’intervento,  ha  approvato  il  progetto  definitivo  in  linea  tecnica  e  le
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (D.D. n. 884 del 25/07/2023).

A seguito dell’aggiornamento del progetto in base alle risultanze della Conferenza dei Servizi, AIPo ha
quindi  provveduto  ad  approvare  il  progetto  esecutivo  e  la  decisione  a  contrarre  (D.D.  n.  1411  del
17/11/2023).

E’ stata quindi indetta la procedura per la scelta del contraente, attualmente in corso.

• Lotto 1a, Nuovo ponte stradale sulla Dora Baltea,  1,5 km, risorse  disponibili 2,9 milioni di €,
finanziato con risorse della Città Metropolitana di Torino + Regione Piemonte.



E’ in corso di stipula la Convenzione tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, RFI e SCR per
la realizzazione del Ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel, che prevede anche l’inserimento di una pista
ciclabile bidirezionale.

L’opera è inserita nel Piano Investimenti della Viabilità della Regione Piemonte, ed è in corso, da parte di
Città Metropolitana di Torino, l’aggiornamento del Progetto Definitivo per la ripartizione dei costi tra i
diversi soggetti a seguito dell’aggiornamento prezzi.

• Lotto 1b, Superamento centrale nucleare di Trino (VC), 2,5 km, risorse 0,5 milioni di €, finanziato
con oneri di compensazione ambientale per la dismissione della centrale nucleare.

In data 27.09.23 Sogin ha comunicato che, nell’ambito della Compensazioni ambientali, i lavori si sono
conclusi in data 30.06.2023 esclusivamente per il tratto di competenza Sogin.

Rimane da completare la realizzazione del tratto di pista ciclabile su proprietà regionale a causa della
mancata definizione degli aspetti autorizzativi a fronte dell’individuazione del soggetto incaricato della
futura gestione e manutenzione del tratto.

• Lotto  2,  Da Trino Vercellese (VC)  a  Valenza (AL),  41 km,  risorse  disponibili 9,3  milioni  di  €,
finanziato con PNRR (D.M. 4/2022), 

Nel corso del 2023 è stata svolta la Conferenza dei Servizi per l’ottenimento delle autorizzazioni sulla
progettazione  definitiva del secondo lotto funzionale della Ciclovia Vento, da Trino Vercellese a Valenza,
a valere sui fondi PNRR - Decreto Interministeriale 12.01.2022, n.4. 

AIPO, soggetto attuatore dell’intervento, ha quindi provveduto ad approvare il progetto esecutivo (D.D. n.
1331 del 06.11.2023 ) ed ha dato avvio alla procedura per la scelta del contraente.

A seguito dell’espletamento di tale procedura, Aipo ha  approvato l’aggiudicazione in via definitiva dei
lavori di realizzazione del lotto della Ciclovia Vento - Tratto da Trino Vercellese a Valenza (D.D. n. 1557
del 16.12.2023). E’ stata individuata la ditta SODIS, che si è aggiudicata l’opera con un ribasso 18,71%. 

Grazie

Per la Giunta regionale 
l’Assessore Marco Gabusi 


