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XI LEGISLATURA 
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

 
 

OGGETTO: Prosecuzione cantiere Tenda bis. 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

Premesso che  

- il cantiere del progetto Tenda bis risulta fermo da 31 mesi e che, secondo l’ultimo 
cronoprogramma, sarebbe dovuto ripartire a febbraio con l’obiettivo di concludere il nuovo tunnel 
entro fine 2021 e l’intera opera (con rifacimento della galleria storica) entro la seconda metà del 
2024; 

- sono sorte alcune controversie tra il soggetto appaltatario e la stazione appaltante (ANAS) in 
ordine alla correttezza del progetto; 

Rilevato che al fine di ricomporre il rapporto, ANAS e Consorzio Edilmaco, si sono incontrati 
negli scorsi giorni a Roma senza però riuscire nell’intento di addivenire ad una mediazione che 
garantisca la ripresa del cantiere;  

 Ritenuto che qualora tale mediazione non si raggiungesse, sarebbe necessario ripartire con una 
nuova procedura di affidamento con un inevitabile dilatazione dei tempi necessari alal conclusione 
dell’opera che si considera strategica per la provincia di Cuneo e per l’intera regione Piemonte; 

Osservato che il Presidente della Regione ha proposto l’ipotesi di un commissario ad acta per far 
ripartire i cantieri della galleria, riconoscendo la strategicità dell’opera; 

 

INTERROGA 

L’Assessore competente 

 

per conoscere un cronoprogramma degli interventi amministrativi di prossima adozione al fine di 
evitare ulteriori ritardi nella prosecuzione del cantiere per la realizzazione del Tenda bis. 



 


