B8 REGIONE
Il B PIEMONTE

Assessorato alla Sanita, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria

Torino, 25.11.2024

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Davide NICCO

Al Consigliere regionale del Piemonte
Daniele VALLE

Gruppo consigliare
Partito Democratico

RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE N. 94 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
DANIELE VALLE:

“Ulteriori ritardi nell’adeguamento delle apparecchiature diagnostiche presso la S.C.

Radiologia2 dell’Ospedale Molinette di Torino

L’interrogante chiede al Presidente della Giunta Regionale e all’ Assessore:

“- in che tempi e modi potra assicurare a tutti i pazienti che afferiscono all’Ospedale Molinette di
Torino Defficacia e [I’efficienza nella diagnostica attraverso [I’utilizzo di macchinari
tecnologicamente all’avanguardia;

- quali interlocuzioni sono aperte con il Ministero della Salute al fine di sollecitare i tempi di
risposta del Nucleo Tecnico di Valutazione;

- la modalita ultima di ripartizione del finanziamento ministeriale dedicato;
- quali indicazioni ulteriore intende dare all’Azienda per definire il cronoprogramma di tutti gli

interventi utili alla messa in piena operativita dell’ apparecchiatura di Risonanza Magnetica afferente
alla S.C. Radiologia2 dell’Ospedale Molinette di Torino.”

RISPOSTA
Con nota 15707 del 29/7/2022 il Ministero della Salute comunicava a Regione Piemonte
I’assegnazione di € 45.235.574,47= da cosi ripartirsi:
-€ 16.597.789,430 per interventi di edilizia sanitaria (cd. PG4)

ed
-€ 28.637.785,04 per interventi di sostenibilita ambientale ed efficientamento energetico (cd. PGS5).



In data 19/09/2023 il Ministero della Salute inviava bozza di Convenzione da approvare e
completare con i dati regionali, richiedendo altresi i codici CUP di tutti gli interventi.

Con DGR 23-7692 del 13/11/2023 Regione Piemonte approvava lo schema di convenzione e il
programma degli investimenti completo dei CUP richiesti.

Con nota 10818 del 17/11/2023 e successiva nota 12531 del 6/12/2023 Regione Piemonte inviava al
Ministero la Convenzione firmata.

Con nota 2448 del 01/02/2024 il Ministero comunicava che la Convenzione era stata approvata con
Decreto del Segretario Generale n. 2 del 04/01/2024 e ammesso dalla Corte dei Conti n. 209 del
29/01/2024.

Con nota 3922 del 14/02/2024 Regione Piemonte richiedeva alle Aziende Sanitarie Ragionali -tra
I’altro- la trasmissione entro il 29/03/2024 dei Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli
interventi gia interessati dal finanziamento e 1’Azienda Citta della Salute provvedeva in data
28/03/2024.

I1 Ministero della Salute, in data 17/09/2024 comunicava di aver terminato la propria pre-istruttoria,
chiedendo alla Regione di procedere alla formale approvazione del DIP per il successivo invio al
Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti pubblici di edilizia sanitaria.

Con nota 22334 del 20/09/2024 Regione Piemonte trasmetteva formalmente al Ministero per il
procedimento del Nucleo di valutazione, il DIP della Citta della Salute con relativa Determinazione
Regionale di approvazione n. 621 del 19/09/2024.

Poiché il Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti pubblici di edilizia sanitaria agisce su
richiesta della Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute in
autonomia e secondo prioritd a livello nazionale, si attende 1’acquisizione del parere positivo del
suddetto Nucleo affinché I’ Azienda possa procedere all’acquisto dell’attrezzatura.

Per la Giunta regionale
1A ssessoze.



