

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 297**

**STATO DI AVANZAMENTO DEI
LAVORI IN CORSO PRESSO
L'OSPEDALE MARTINI.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
VALLE DANIELE*

*Protocollo CR n. 4697
Pervenuta in data 09/02/2015*

Al. To. Li
De

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00004697/A0101A -01 09/02/15 CR

Cl. 02-18-01/297/2015/X

11:54 09 FEB 2015 A01000 000264

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 297

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula
Ordinarie a risposta orale in Commissione
Ordinarie a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: Stato di avanzamento dei lavori in corso presso l'Ospedale Martini

Premesso che

- con Deliberazione del 2002 l'ASL TO1 ha approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Martini, successivamente inserito dalla Regione Piemonte nel programma straordinario di interventi in materia di edilizia sanitaria. Nel 2009 l'Azienda sanitaria ha approvato il progetto definitivo e, con Deliberazione 1125/D00/2010, l'ASL ha da ultimo aggiudicato con pubblico incanto l'affidamento del II° Lotto dei lavori presso il Presidio Ospedaliero per un importo pari a 6.035.256,91 euro;

considerato che

- ad oggi - febbraio 2015 - dei sei piani interessati dall'intervento ne risulta completato solo uno, che peraltro non è ancora utilizzato. Tale condizione risulterebbe essere in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa ASL TO1 (lavori completati al 42 per cento);

sottolineato che

- a settembre 2014 l'ASL TO1 ha dichiarato che la data prevista per ultimare i lavori è il 16 maggio 2015, scadenza che verosimilmente non potrà essere rispettata visto l'attuale stato di avanzamento dei lavori e le tempistiche seguite dal loro inizio;
- in relazione ai lavori in oggetto sono state effettuate numerose perizie suppletive e l'importo complessivo risulta essere variato in maniera sostanziale, tanto da attivare la procedura di accordo bonario di cui all'articolo 240 del D.lgs. n. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*);

ritenuto che

- un rapido e definitivo completamento dei lavori sia indispensabile a consentire la piena operatività dell'Ospedale Martini, specialmente nel suo ruolo di DEA di I° livello da ultimo assegnato in base alla D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015;

INTERROGA

l'Assessore competente per conoscere

- gli eventuali aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori;
- la data effettiva prevista per l'ultimazione dei lavori stessi;
- se sia stata effettivamente avviata la procedura di accordo bonario ex articolo 240 del D.lgs. 163/2006 e a che punto sia;
- l'importo contrattuale complessivo aggiornato dei lavori.

Torino, 9 febbraio 2015