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F.01 Approntamento/Installazione del cantiere.

F.02

Montaggio “castelletto” a ridosso della

facciata fronte Palazzo Lascaris (cortile

interno) allo scopo di permettere il carico

e scarico di materiali, installazione

parapetti su terrazzo primo piano.

F.03

Messa in sicurezza impianti esistenti:

elettrici, idraulici, di condizionamento, gas

ai vari piani.

F.04

Rimozione e demolizione di controsoffitto

di ogni tipo (doghe di

alluminio/cartongesso) comprensivo della

struttura metallica di sostegno.

F.05 Demolizione di controsoffitto in laterizio.

F.06

Rimozione di alcuni serramenti interni, di

elementi radianti e sanitari dai servizi

igienici.

F.07
Demolizioni tramezzature e porzioni

murarie.

F.08

Rimozione parte impiantistica: elettrica

e/o termoidraulica, climatizzazione, corpi

illuminanti, impianto elevatore

(montacarichi).

F.09

Rimozione pavimentazioni (pvc o similari,

elementi galleggianti, ceramiche) ed

eventuali sottofondi.

F.10
Rimozione porzioni di intonaco dalle

superfici interne e tappezzerie.

F.11

Chiusura vani (montacarichi/canali UTA)

presenti nel sottotetto con la creazione di

due porzioni di soletta in cls.

F.12

Predisposizione impianti elettrici, termo-

idraulici, canali aria e alimentazione

ventilconvettori con relativa assistenza

muraria (tracce, fori).

F.13
Realizzazione sottofondi, pavimenti e

rivestimenti di vario tipo.

F.14

Realizzazione di tramezzi in

cartongesso/muratura e consolidamento

parti di muratura.

F.15
Realizzazione di pareti REI e posa di porte

REI120.

F.16 Realizzazione nuove porzioni di intonaco.

F.17
Completamento impianto idro-termo-

sanitario (servizi igienici per disabili).

F.18

Completamento impianto elettrico,

fornitura e posa di corpi illuminanti,

realizzazione impianto di condizionamento

comprese coibentazioni e predisposizione

impianto ricambio d’aria. Installazione

rete dati ed impianto di rilevazione fumi.

F.19
Posa di alcuni serramenti interni

precedentemente recuperati o acquistati.

F.20

Revisione degli armadi a muro e degli

infissi interni ed esterni esistenti con

sostituzione vetri.

F.21

Fornitura e posa di struttura di sostegno

per controsoffitti e successiva posa del

controsoffitto.

F.22 Levigatura e lucidatura pavimenti.

F.23 Posa fan-coil

F.24 Opere di tinteggiatura e verniciatura.

F.25
Interventi di adeguamento impianto

ascensore esistente.

F.26
Sistemazione controsoffitto in doghe

(sottotetto)

F.27 Rimaneggiamento manto di copertura.

F.28

Realizzazione rampa in calcestruzzo al

piano terra per ingresso diversamente

abili.

F.29

Predisposizione e installazione impianti

speciali (inseritori,telecamere,volumetrici

ecc.).

F.30

Predisposizione e installazione impianto di

condizionamento sul tetto del basso

fabbricato.

F.31

Smontaggio castelletto a ridosso della

facciata fronte Palazzo Lascaris (cortile

interno) utilizzato per il carico e scarico di

materiale.

F.32 Rimozione del cantiere.
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