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Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione 
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, 

Foreste, Parchi, Protezione Civile 

Oggetto: Interrogazione n. 1840 "a che punto sono le operazioni di bonifica nel sito 
di Corio-Balangero ?" presentata dal Consigliere Roberto Ravello. 

In base all'accordo di Programma sottoscritto in data 18.12.2007 tra il Ministero dell'Ambiente 
e T.T.M., la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo e i 
Comuni di Balangero e Corio, l'attuale quadro complessivo di intervento prevede un importo 
lavori totale pari a 50.924.652,03 € IVA inclusa di cui 46.500.760,64€ già finanziati e 
4.423.891,39 € da finanziare. 

L'intervento è articolato in 21 attività che alla data del 30/11/2017 sono state realizzate per un 
importo di circa 23.500.000 € IVA compresa. 
Data la complessità dell'intervento e la sua articolazione é necessario esaminare le singole 
attività di seguito elencate ed esaminare l'Allegato 1 con i dati in forma tabellare. 

Attività previste dall'accordo di programma: 
1. SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA LATO BALANGERO 
2. SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DISCARICA LAPIDEA STABILIMENTI ZONA EST(LATO 

BALANGERO) 
3. SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA LATO CORIO 
4. MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA, OPERE A VERDE E SISTEMAZIONE RETE VIARIA 
5. RECINZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA 
6. IMPIANTO LOGISTICO CANTIERE E GESTIONE DEPURATORE 
7. STRUMENTAZIONE E MISURE METEO-AMBIENTALI E GEOGNOSTICHE 
8. MONITORAGGIO AMBIENTALE 
9. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - D. LGS. 152/2006 e s.m.i. 
10. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA STABILIMENTI 
11. M.I.S.E. CORPO B - FRANTUMATORI 
12. M.I.S.E. CORPO H - CORPO G 
13. RECUPERO CORPO G NORD 
14. RECUPERO AMIANTO RUSSO 
15. CORPO I - SILOS OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
16. CORPO I SILOS - OPERE DI SVUOTAMENTO E RIDUZIONE A TERRA 
17. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA VASCHE "RIO PRAMOLLO" 
18. STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE NUOVI INTERVENTI 
19. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA ALTRE VASCHE DI DECANTAZIONE FANGHI 
20. VOLUME CONFINATO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI 

BONIFICA 
21. BACINO DI COLTIVAZIONE EX CAVA MINERARIA 

1. MESSA IN SICUREZZA DISCARICA LAPIDEA LATO BALANGERO - PRIORITA' 1 
Superate delle criticità climatiche che hanno caratterizzato il recente periodo estivo gli 
interventi di sistemazione idrogeologica e idraulica sono prossimi alla conclusione. 

2. SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DISCARICA LAPIDEA STABILIMENTI ZONA 
EST(LATO BALANGERO) 
Sono in corso le attività di monitoraggio della qualità dell'aria, del monitoraggio geotecnico e 
della verifica dell'integrità delle opere eseguite, monitoraggio post-operam (2016-2017). La 
Certificazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del Lotto 1A, ai sensi dell'art. 
248, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. potrà essere rilasciata a seguito della 
conclusione positiva del monitoraggio. 
Infine per verificare la fattibilità di un campo fotovoltaico localizzato sull'area interessata dalla 
presente attività sono in corso ulteriori verifiche. Qualora si pervenga ad un esito positivo si 
procederà alle successive valutazioni economiche. 
Ottenuta l'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del Progetto Definitivo 
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degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulica per la Messa in Sicurezza Permanente 
(M.I.S.P.) della discarica lapidea lato Balangero (Lotti in priorità II e III) si procederà 
all'affidamento della Progettazione Esecutiva degli interventi. 

3. SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA LATO CORIO 
Ottenuta l'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi decisoria della Progettazione 
Preliminare e Definitiva degli interventi per la Messa in Sicurezza Permanente (M.I.S.P.) della 
discarica lapidea lato Corio e delle opere idrauliche sul Torrente Fandaglia, si procederà 
all'affidamento della Progettazione Esecutiva degli interventi. Nell'ambito delle attività di 
manutenzione straordinaria degli interventi si procederà all'affidamento delle attività 
riguardanti i ripristini. 

4. MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA, OPERE A VERDE E SISTEMAZIONE RETE VIARIA 
Al fine di implementare gli obiettivi stabiliti dal Piano di Manutenzione delle opere a verde e di 
sistemazione idrogeologica del sito minerario, si procederà all'affidamento delle attività 
riguardanti: 
❑ Attività di lotta integrata alla processionaria del pino e diradamenti per la conservazione ed 

il rinnovamento della copertura boschiva. 
❑Dlnterventi di manutenzione della rete viaria interna del sito minerario. 

• A seguito dell'evento meteorico del 5 giugno 2017, è stata redatta una perizia 
giustificativa per lavori di somma urgenza. 

5. RECINZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA 
La progettazione ed esecuzione della recinzione complessiva dell'area perimetrata verranno 
ridefinite tenendo in considerazione gli sviluppi della riperimetrazione del Sito di bonifica e la 
destinazione d'uso delle aree interessate. 

6. IMPIANTO LOGISTICO CANTIERE E GESTIONE DEPURATORE 
Nel corso dell'anno 2017 si è dato corso alle seguenti attività: 
Esercizio degli apprestamenti e impianti necessari alla gestione logistica. 

• Gestione e manutenzione ordinaria di autoveicoli e mezzi d'opera. 
• Gestione locali tecnici di cantiere, unità di decontaminazione del personale 
• Gestione piattaforma di lavaggio automezzi e mezzi d'opera. 
• Miglioramento funzionale punto presa acque lago. 
• ricollocazione del punto di presa acque lago verso il ciglio del primo gradone. 
• Ripristino funzionale della pesa a ponte. 
• Gestione impianto di depurazione chimico-fisica con autorizzazione scarico acque di cui 

all'Autorizzazione Integrata Ambientale. 

7. STRUMENTAZIONE E MISURE METEO-AMBIENTALI E GEOGNOSTICHE 
Le attività relative sono ricondotte alle competenze del Monitoraggio ambientale. 

8. MONITORAGGIO AMBIENTALE 
MONITORAGGIO METEOROLOGICO  

Gestione e manutenzione sistema di monitoraggio meteorologico di acquisizione dei dati 
ambientali, costituito da n. 3 stazioni fisse, site rispettivamente presso gli abitati di Balangero, 
Corio e sul Monte S. Vittore, all'interno dell'ex area mineraria. 
MONITORAGGIO GEOTECNICO  

• Monitoraggio geotecnico delle discariche lapidee di versante, lato Balangero e lato 
Corio, mediante esercizio della rete inclinometrica e piezometrica installata in sito. 

• Monitoraggio topografico (GPS) discarica lapidea versante Balangero con rilevazione da 
sistema satellitare. 

• Monitoraggio topografico celerimetrico discarica lapidea versante Corio mediante 
stazione totale e rete di capisaldi per il controllo dei movimenti. 

• Rilevamento satellitare (GPS) della sommità discarica lapidea lato Corio mediante 
caposaldo installato nella zona sommitale della discarica per la misura della 
progressione di assestamento gravitativo. 

MONITORAGGIO AMBIENTALE  
• Monitoraggio ambientale (MOCF / SEM) delle fibre aerodisperse 
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• Proseguono le attività di controllo della qualità dell'aria e delle acque superficiali in 
relazione agli interventi di sistemazione idraulica delle vasche fanghi e sistemazione 
idrogeologica discarica lapidea lato Balangero (livello di priorità 1) . 

• Ai fini del monitoraggio nel tempo dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza, 
sono proseguite nell'esercizio 2017 le campagne trimestrali di analisi per il controllo 
delle acque sotterranee secondo modalità di cui al Rapporto di sintesi sul Monitoraggio 

• Le analisi MOCF sono eseguite presso il Laboratorio Analisi di R.S.A. S.r.l., qualificato a 
svolgere tali attività dal Ministero della Salute con prot. DGPREV 0015134-P del 
23.06.2011, in esito al Programma nazionale di controllo qualità dei laboratori attrezzati 
per la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (D.M. 06.09.1994; D.M. 14.05.1996). 

• Il Laboratorio analisi della Società ha acquisito inoltre accreditamento per le analisi in 
microscopia elettronica SEM nell'ambito del Programma nazionale di controllo qualità 
dei aboratori (D.M. 06.09.1994; D.M. 14.05.1996). 

RIDEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO  
• comprendente lo studio di un modello cinematico dell'assetto geomorfologico delle 

discariche lapidee di versante sulla base dei dati storici acquisiti da satellite. 

9. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 
A seguito delle risoluzioni del Tavolo Tecnico della Conferenza dei Servizi In ordine 
all'approvazione in via definitiva del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ai sensi del 
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la Direzione Ambiente regionale ha rivolto al Ministero, nonché agli 
Enti competenti la richiesta di concludere l'iter istruttorio 

10. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA STABILIMENTI 
La Società Salpa S.r.I proprietaria dei beni mobili, degli impianti e attrezzature presenti 
nell'area stabilimenti, ha cessato la propria attività consentendo a l'acquisto dei beni. 
Si resta in attesa dei parere degli Enti competenti in merito all'adozione della metodologia da 
adottare per la restituzione del rottame ferroso. 
Si è provveduto alla valutazione dei rischi in relazione alla presenza di coperture e 
tamponamenti costituiti da lastre in cemento-amianto ed è redatto il Progetto definitivo -
esecutivo per la rimozione delle stesse. 
A seguito degli accertamenti condotti dai Servizi Tecnici dell'ASL To4 e ARPA Polo Amianto, 
verificata l'integrazione di modesti interventi di ripristino, l'area in oggetto è stata resa nella 
piena disponibilità del Comune di Balangero, Ente proprietario dell'immobile. 
Sono state completate le procedure di gara per la rimozione delle lastre di cemento-amianto 
pericolanti su edifici di pertinenza industriale. Considerato che il fabbricato cd. "Edificio Pesa", 
posto nel piazzale d'ingresso del sito minerario in un'area ad elevato transito di operatori e 
mezzi d'opera, versa in condizioni di precarietà a causa del deterioramento delle coperture e 
tamponamenti di cemento amianto, è stata data comunicazione agli Enti preposti dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di 
rimuovere le fonti inquinanti presenti nel piazzale di ingresso. 

11. M.I.S.E. CORPO B - FRANTUMATORI 
E' in corso la procedura di gara per la realizzazione degli interventi. 

12. M.I.S.E. CORPO H - CORPO G 
13. RECUPERO CORPO G NORD 
14. RECUPERO AMIANTO RUSSO 
Proseguono le attività di esercizio e manutenzione ordinaria del Deposito preliminare per rifiuti 
pericolosi. In data 26.04.2017, con prot. n.158, la Società ha trasmesso alla Città 
Metropolitana la Relazione annuale 2016 ai sensi dell'art.29 sexies del D.Lgs. n.152/2006 e 
s.m.i. riferita alle attività do Deposito preliminare (D15) e trattamento chimico-fisico di rifiuti 
liquidi. 

16. CORPO I SILOS - OPERE DI SVUOTAMENTO E RIDUZIONE A TERRA 
Gli interventi in oggetto vengono realizzati in esecuzione d'ufficio dell'Ordinanza del Comune di 
Balangero n. 1227 del 20.03.2006 e successive di proroga nn. 1235 - 1243 - Procedimento 
Giudiziario n. 2337/2006K e Procedimento n. 4373/2013K. In data 21.06.2017 RSA ha dato 
comunicazione dell'ultimazione dei lavori. 
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17. Messa in sicurezza e bonifica vasche "Rio Pramollo" 
Attività completata. 

18. Studi di fattibilità nuovi interventi 
Attività completata. 

19. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA 
Sull'intera area perimetrata, in particolare lungo i principali corsi d'acqua defluenti dal sito, 
sono presenti diversi bacini e vasche di accumulo fanghi che necessitano di specifici interventi. 
In data 26.11.2015 è stata determinata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.T.I. 
AMBIENTHESIS S.p.A. e COGEIS S.p.A. con sede legale in Segrate (MI). I lavori sono in via di 
conclusione con un leggero ritardo dovuto alle condizioni meteo verificatesi nel corso 
dell'estate 2017. 
Sulla base delle risultanze della Caratterizzazione e relativa Analisi di rischio sanitario 
ambientale 
si procederà allo sviluppo dello Studio di fattibilità per gli interventi di messa in sicurezza 
permanente delle vasche fanghi. 
A seguito della realizzazione dei previsti lavori per la messa in sicurezza idraulica delle vasche 
fanghi, verificata la situazione as built degli interventi eseguiti, si procederà allo sviluppo della 
progettazione di livello definitivo/esecutivo da trasmettere alla competente Conferenza dei 
Servizi. 

20. VOLUME CONFINATO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI 
DI BONIFICA 

VOLUME CONFINATO  
A seguito delle formulate prescrizioni RSA provvederà a fornire revisione del Progetto definitivo 
presentato. Ottenuta l'approvazione si procederà alla presentazione della documentazione 
progettuale e studi finalizzati alla Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n. 40/1998 e s.m.i.) 
e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. 
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI BONIFICA CONFERIMENTO NELLE 
GALLERIE MINERARIE  
A seguito del completamento del trasferimento dei rifiuti dal deposito D15 alle gallerie e 
successiva chiusura degli accessi i lavori sono stati ultimati in data 10.04.2017. 
Con prot. congiunto ASL To4 n.43446 del 15.05.2017 e prot. ARPA n. 42636 del 18.05.2017, a 
seguito dei sopralluoghi ed analisi eseguite, in ottemperanza a quanto disposto con Decreto 
Direttoriale emanato dal Ministero Ambiente e T.T.M. il 31.05.2011, è stato emesso parere 
finale di restituzione dell'area in oggetto. In data 30.06.2017, a seguito di sopralluogo 
condotto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.36/2003 e 
s.m.i. in materia di discariche, è stata emessa Relazione di Sopralluogo della Città 
Metropolitana di Torino. 

21. BACINO DI COLTIVAZIONE EX CAVA MINERARIA 
Le attività svolte hanno riguardato essenzialmente l'esecuzione degli interventi di 
manutenzione delle superfici che presentano situazioni di dissesto localizzato, operando di 
volta in volta il disgaggio dei fronti oggetto di instabilità locale. Nell'area a NW del bacino di 
cava si segnala un marcato dissesto di un gradone in roccia, attualmente soggetto ad attività 
di monitoraggio specifico, per il quale è stata predisposta la perimetrazione di sicurezza 
dell'intera zona. 
In considerazione delle scelte progettuali determinate dal progetto di sistemazione idraulica 
delle Vasche Fanghi che vengono ad interessare direttamente la regolazione di livello della 
superficie del lago di cava e le scelte determinate dal progetto definitivo di realizzazione del 
Volume Confinato individuato a Nord del lago di cava, si procederà alla redazione della 
progettazione di livello definitivo degli interventi per la Messa in Sicurezza Permanente 
(M.i.S.P.) del bacino di coltivazione. 



Allegato 1: Dettaglio degli interventi realizzati e in via 
realizzazione 

Numero 	progressivo 	e 
denominazione 	dell'area 
oggetto di intervento 

Fase del procedimento Fase 	di 	avanzamento 	dell'attività 	e 
indicazione dell'area già certificata 

1.Sistemazione 
idrogeologica 	e 
idraulica 

Lato Balangero 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

Messa in Sicurezza Permanente 
M.I.S.P. Lotto 1A) 
(D.M. Ambiente 27.08.2013 — Prot. 
4422TTRI/DI/B) 
Lavori conclusi 

M.I.S.P. Lotto 1A) in attesa della 
restituibilità 	dei 	lavori 	realizzati 
(ex art. 248, comma 2, D. Lgs. 
n.152/2006) 

g> M.I.S.P. 	 Sistemazione 
idrogeologica 	e 	idraulica 	lato 
Balangero 	(livello 	priorità 	1) 	_ 
lavori 	appaltati 	in 	corso 	di 
esecuzione. 

g> Progettazione 	definitiva 	lavori 
Messa in Sicurezza Permanente 
aree a priorità media e bassa 
(livello 	2-3) 	trasmesso 	alla 
Conferenza 	dei 	Servizi 	(Prot. 
R.S.A. n°60/ 24.02.2016) 

Messa in Sicurezza Permanente 
M.I.S.P. livello priorità 1 - 
(D.M. Ambiente 09.04.2015 - Prot. 
121/STA) 	Lavori appaltati 

2.Sistemazione 
. 

idrogeologica discarica 
lapidea 	stabilimenti 
zona Est 

Lato Balangero 

Voce 	relativa ai soli 	interventi 	di 

c> Lavori 	terminati; 	area 	in 	attesa 
della 	restituibilità 	dei 	lavori 
realizzati 

rt (ex 	art. 	248, 	comma 	2, 	D. 	Lgs. 
n.152/2006). 

 

M.I.S.E. 	di 	tale 	porzione 	di 
discarica lapidea 
(Progetto 	definitivo 	inviato 	a 
Conferenza 	di 	Servizi 	con 	prot. 
RSA n. 276 del 18.08.2008). 
(Prot. M.A.T.T.M., 13779/QdV del 
17.06.2008) 

3. Sistemazione 	statica, 

	

idrogeologica 	e 
idraulica 

Lato Corio 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

g> Progettazione 	definitiva 	lavori 
Messa in Sicurezza Permanente 
trasmessi 	alla 	Conferenza 	dei 
Servizi in data 03.05.2016 (Prot. 
R.S.A n° 122) 

4. Manutenzione 
idrogeologica, opere a 
verde 	e 	sistemazione 
rete viaria 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

=> Interventi di manutenzione in atto. 

g> Terminati lavori asfaltatura viabilità 
— 1° lotto funzionale (Tratto A-A) 

g> Eseguito 	progetto 	preliminare 
lavori sistemazione viabilità — lotti 
di completamento 



5. Recinzione 
complessiva dell'area 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

Er> In corso lavori di salvaguardia e 
manutenzione straordinaria. 

=> Intervento di 	completamento da 
realizzarsi 	al 	termine 	della 
bonifica. 

6. Impianto 	logistico 	di 
cantiere 	e 	gestione 
depuratore 

=> 	Interventi 	in 	atto 	di 	esercizio 
impianto logistico di cantiere 

7. Strumenti 	e 	misure 
meteo-ambientali 	e 
geognostiche 

=> 	Attività terminata 

8. Monitoraggio 
ambientale 

g> 	Interventi in atto. 

e> 	Monitoraggio 	ambientale 
giornaliero. 

g> 	Monitoraggio geotecnico periodico. 

9. Piano 	di 
Caratterizzazione 

Piano 	definitivo 	di 
Caratterizzazione 	approvato dalla 
C.d.S. (27.05.2011). 

Indagini 	di 	Caratterizzazione 	e 
relative Analisi di Rischio terminate. 

g> 	Tavolo Tecnico Coordinato dalla 
Regione 	Piemonte 	in 	fase 
conclusiva di 	valutazione dati di 
Caratterizzazione e relativa Analisi 
di Rischio 

 

10. Messa in sicurezza e 
bonifica stabilimenti 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 	su 	c.a 	20% 	degli 	edifici 
industriali 

Bonifica edificio 	Pinetina — lavori 
conclusi 	(D.M. 	Ambiente 
28.11.2013 	— 	Prot. 	n. 	4696/ 
TRI/DI/B) 

g> 	Eseguita 	recinzione 	perimetrale 
dell'intera 	area 	degli 	edifici 
industriali. 

g> 	Bonifica edificio Pinetina — lavori 
conclusi 

g> 	Eseguita 	demolizione 	Corpo 	A 
(Salpa Srl) 

g> 	Progetto 	definitivo 	messa 	in 
sicurezza permanente e bonifica 
dell'area 	stabilimenti 	trasmesso 
alla Conferenza dei Servizi (prot. 
RSA n. 249/ 05.07.2017) 

g> 	Da 	eseguire 	progettazioni 
esecutive 	e 	lavori 	bonifica 	e 
messa in sicurezza permanente 
dell'area stabilimenti 

11. Messa in sicurezza di 
emergenza 	Corpo 	B 	- 
Frantumatori 

approvato 
 

g> 	Progetto 	definitivo/esecutivo 

g> 	Da eseguire affidamento lavori in 
appalto 



12. Messa in sicurezza di 
emergenza 	Corpo 	H 	- 
Corpo G 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

g> 	Lavori terminati 

g> 	Prosegue 	gestione 	deposito 
preliminare 	autorizzato 	di 	rifiuti 
pericolosi 	D (15), 	individuato nel 
Corpo 	H, 	per 	la 	gestione 	dei 
materiali da conferire nel previsto 
Volume Confinato 

13. Recupero 	Corpo 	G 
Nord 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

g> 	Lavori terminati 

14. Recupero 	amianto 
Russo 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

=> 	Lavori terminati 

15. Corpo I - Silos opere di 
consolidamento 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

g> 	Lavori terminati 

16. Corpo 	I 	- 	silos 
svuotamento e riduzione a 
terra 

Bonifica 	attuata 	secondo 	D.M. 
Ambiente 	28.12.2011 	— 	prot. 	n. 
3045fTRI/DI/B, ad esclusione delle 
attività di riduzione volumetrica dei 
materiali 	ferrosi 	e 	successiva 
rimozione, 	ricomprese 	nel 	più 
generale 	intervento 	di 	messa 	in 
sicurezza 	permanente e bonifica 
dell'area stabilimenti trasmesso alla 
Conferenza dei Servizi (prot. RSA 
n. 249/ 05.07.2017) 

g> 	Lavori di M.I.S.E. terminati 

g> 	Da completare rimozione materiale 
ferroso 	di 	risulta, 	depositato 	in 
sicurezza a terra 

17. Messa in sicurezza e 
bonifica vasche 
"Rio Pramollo" 

attuata 
 

Messa in sicurezza di emergenza => 	Lavori terminati 

18. Studi 	di 	fattibilità 	e 
progettazione 	nuovi 
interventi 

=:> 	Attività terminata 

19. Messa in sicurezza e 
bonifica 	altre 	vasche 	di 
decantazione fanghi 

Messa in sicurezza di emergenza 
in corso 

g> 	Lavori 	sistemazione 	idraulica 
appaltati, attualmente in corso di 
esecuzione 

g> 	Da 	eseguire 	progettazione 
definitiva/ esecutiva opere M.I.S.P. 
vasche fanghi. 

20. Volume confinato per 
la 	messa 	in 	sicurezza 
permanente dei 	materiali 
di bonifica 

=5 	Progetto 	definitivo 	1° 	lotto 
trasmesso 	alla 	Conferenza 	dei 
Servizi 

(Prot. R.S.A. n°38 / 08.02.2016) 

21. Bacino di coltivazione 
ex cava mineraria 

Messa in sicurezza di emergenza 
attuata 

g> 	Da eseguire progettazione per la 
M.I.S.P. 	del 	bacino 	di 	cava 
mineraria 


