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XI  LEGISLATURA



 

 
         Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 
 

OGGETTO: A quando la fine dei lavori nella stazione ferroviaria Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere? 

 

Premesso che: 

- La stazione ferroviaria situata nel Comune di Oulx è la stazione ferroviaria di riferimento per gli abitanti 

dei comuni di Oulx, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Claviere e Sestriere, in alta val di Susa 

- Il Comune di Oulx ospita i principali plessi scolastici dell’alta Valle di Susa e il liceo Statale Des Ambrois 

viene utilizzato da studenti di tutta la valle 

Premesso inoltre che: 

- La stazione insiste sulla linea ferroviaria internazionale Torino-Modane ed è servita dalla linea del 

Servizio Ferroviario Metropolitano SFM3 

- Il luogo è snodo di interscambio per i servizi autobus verso i comuni dell’alta valle di Susa e verso i vicini 

comuni francesi di Monginevro e Briançon 

- Il complesso ferroviario è interessato dalla fermata dei treni TGV in arrivo dalle città di Parigi e di Lione  

- Dal 15 dicembre 2019 è stato istituito un servizio frecciarossa nei weekend dei mesi invernali e estivi con 

collegamenti diretti con Milano, Firenze, Bologna, Roma e Napoli 

Considerato che: 

- Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’intera stazione ferroviaria di Oulx 

- Tali lavori prevedono la realizzazizone di nuovi vani ascensore e posa di nuovi impianti elevatori, 

l’allargamento dei vani scala e del marciapiede al servizio del binario 2, la demolizione delle pensiline di 

copertura dei vani scala, la ricostruzione di nuovi manufatti di maggiore estensione e la sopraelevazione 

dei marciapiedi con nuovi percorsi tattili 

- I lavori sono stati approvati dalla Regione Piemonte dal Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture 

per quanto riguarda l’accertamento della conformità urbanistica mediante D.D. del 27 marzo 2018 n. 

877 

Considerato inoltre che: 

- La consegna dei lavori alle imprese è stata effettuata il 2 maggio 2018 e dovevano concludersi entro 

due anni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cesana_Torinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Claviere
https://it.wikipedia.org/wiki/Sestriere


 

- Il rallentamento nel completamento dei lavori sta provocando importanti disagi a numerosi pendolari. In 

particolare, a causa del mancato ripristino della pensilina sul binario 2, i viaggiatori sono costretti ad 

attendere al freddo l’arrivo del treno cercando riparo nel sottopassaggio tra i due binari 

- La sala d’aspetto del complesso della stazione è chiusa  

Considerato infine che: 

- Il prolungamento dei lavori sta creando disagi nella fruizione del servizio di trasporto pubblico regionale 

e internazionale 

- In vista della stagione estiva questi problemi andranno a impattare anche sull’attrattività turistica della 

zona 

INTERROGA 

la Giunta regionale, 
 
- Per conoscere quali azioni intende mettere in campo al fine di sollecitare il completamento dei lavori 

della stazione ferroviaria  

- Quali progettulità intende sviluppare insieme al Comune di Oulx e agli altri comuni dell’Alta Valle di 

Susa al fine di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico locale. 

 

Monica Canalis 

30/4/2021 
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