REGIONE PIEMONTE

Torino, 22/11/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Stefano Allasia

Al Consigliere regionale del Piemonte
Paolo Bongioanni

Gruppo consigliare
Fratelli d'Italia

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1621
Rispetto del cronoprogramma, aggiornato alla CIG del 6 Ottobre 2023, dell'atto di sottomissione di Edilmaco dei lavori di ripristino del tunnel stradale del colle di Tenda.

Grazie Presidente, grazie Consigliere.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta:
I lavori del Tunnel del Tenda, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale e da difficoltà esecutive e/o attuative si sono ulteriormente incagliati a causa della tempesta Alex del 2020.
I continui ritardi del cantiere e la mancanza di informazioni certe sui tempi di conclusione dell'opera rappresentano un'oggettiva criticità per le popolazioni locali, già colpite da numerosi disagi che si protraggono ormai da numerosi anni.

La CIG Alpi del Sud dello scorso 6 ottobre ha restituito un nuovo crono-programma degli interventi, sottoscritto da Anas ed azienda esecutrice, che prevede il completamento ed apertura al traffico nella canna nuova a giugno 2024.

Nella prossima CIG si valuteranno costi e tempi del nuovo progetto della canna storica, con l'obiettivo di iniziare i lavori celermente e senza soluzione di continuità.
Il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi, sempre presenti a tutte le iniziative necessarie al fine di monitorare costantemente l'andamento dei lavori, si sono impegnati, insieme alla provincia di Cuneo e ai Comuni interessati, alla costituzione de comitato di Monitoraggio, affinché la posizione del Territorio fosse unitaria e rappresentata con maggior forza.

Per la Giunta regionale
l'Assessore Marco Gabusi