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F.01

Approntamento/Installazione del cantiere.

F.02

Montaggio “castelletto” a ridosso della
facciata fronte Palazzo Lascaris (cortile
interno) allo scopo di permettere il carico
e scarico di materiali, installazione
parapetti su terrazzo primo piano.

F.03

Messa in sicurezza impianti esistenti:
elettrici, idraulici, di condizionamento, gas
ai vari piani.

F.04

Rimozione e demolizione di controsoffitto
di ogni tipo (doghe di
alluminio/cartongesso) comprensivo della
struttura metallica di sostegno.

F.05

Demolizione di controsoffitto in laterizio.

F.06

Rimozione di alcuni serramenti interni, di
elementi radianti e sanitari dai servizi
igienici.

||F.07

Demolizioni tramezzature e porzioni
murarie.

F.08

Rimozione parte impiantistica: elettrica
e/o termoidraulica, climatizzazione, corpi
illuminanti, impianto elevatore
(montacarichi).

F.09

Rimozione pavimentazioni (pvc o similari,
elementi galleggianti, ceramiche) ed
eventuali sottofondi.

F.1

=]

Rimozione porzioni di intonaco dalle
superfici interne e tappezzerie.

F.11

Chiusura vani (montacarichi/canali UTA)
presenti nel sottotetto con la creazione di
due porzioni di soletta in cls.

F.12

Predisposizione impianti elettrici, termo-
idraulici, canali aria e alimentazione
ventilconvettori con relativa assistenza
muraria (tracce, fori).

F.13

Realizzazione sottofondi, pavimenti e
rivestimenti di vario tipo.

F.14

Realizzazione di tramezzi in
cartongesso/muratura e consolidamento
parti di muratura.

F.15

Realizzazione di pareti REI e posa di porte
REI120.

||F.16

Realizzazione nuove porzioni di intonaco.

F.17

Completamento impianto idro-termo-
sanitario (servizi igienici per disabili).

F.18

Completamento impianto elettrico,
fornitura e posa di corpi illuminanti,
realizzazione impianto di condizionamento
comprese coibentazioni e predisposizione
impianto ricambio d‘aria. Installazione
rete dati ed impianto di rilevazione fumi.

F.19

Posa di alcuni serramenti interni
precedentemente recuperati o acquistati.

Revisione degli armadi a muro e degli
infissi interni ed esterni esistenti con
sostituzione vetri.

Fornitura e posa di struttura di sostegno
per controsoffitti e successiva posa del
controsoffitto,

Levigatura e lucidatura pavimenti.

Posa fan-coil

Opere di tinteggiatura e verniciatura.

Interventi di adeguamento impianto
ascensore esistente.

Sistemazione controsoffitto in doghe
(sottotetto)

Rimaneggiamento manto di copertura.

Realizzazione rampa in calcestruzzo al
piano terra per ingresso diversamente
abili.

Predisposizione e installazione impianti
speciali (inseritori,telecamere,volumetrici
ecc.).

Predisposizione e installazione impianto di
condizionamento sul tetto del basso
fabbricato.

Smontaggio castelletto a ridosso della
facciata fronte Palazzo Lascaris (cortile
interno) utilizzato per il carico e scarico di
materiale.

Rimozione del cantiere.




